

# 关于价值在线移动iOS端-易董app开发流程

## 前期准备

前期准备的主要目的是为了明确本期开发需求,结合当前实际项目情况 (项目各流程,各阶段,结合项目实际开发进展情况,可能有所调整。) 最终,在产品方面:尽可能规避不确定性风险,降低冗余需求,结合当前实际情况给出合理的产品方案意见,提升产品开发能效。(产品负责人敲定《原型图》、《埋点文档》)

在开发方面: 敲定开发方案,尽可能的规避技术风险,避免因为前期技术方案调研不足而引起后期开发陷入泥潭(《开发选型技术方案》非必要)保障后期开发各环节,顺利进行,尽可能避免发版风险。

1.产品需求会:产品负责人通过会议进行项目介绍,产品负责人与开发进行产品需求讨论,结合开发实际情况提出需求建议最终确定产品需求。(包含评估产品方案、可行性、是否符合苹果审核条款等)

(产品负责人输出最终《原型图》、《埋点文档》,设计负责人根据《原型图》输出《设计图》。每期最终文档由产品负责人归纳整理。如无埋点文档,默认本期无埋点需求,需要及时沟通确认)

- \*2.会后技术调研:部分情况下需要进行技术调研,可能花费 1~2天时间,技术调研后具体敲定产品开发方案,准备进行产品 开发。
- \*3.会后架构分析:部分情况下需求可能当前项目架构照成影响较大,需要进行对项目整体架构、逻辑、整体业务逻辑等方法进行分析,评估开发方案可行性以及是否有相关可优化替代方案等。
- \*4.节点2、节点3需要结合实际产品需求而定。技术调研可能再产品需求会之前进行,需要结合实际情况而定。
- \*5.小组负责人把控本期整体开发技术方案(包含但不限于方案可能性,方案对于当前工程影响,技术选型,开发方案选型耗时,三方类库,是否符合苹果审核条款规则等相关)





注意:负责人需要在前期准备环节确认,本期需求开发内容是否符合苹果审核条款。避免因开发内容不符合苹果审核条款,而照成的发版延误。(产品负责人与组长进行确认)(小组内部进行技术方案讨论,最终方案由小组负责人进行评估把控,并敲定最终结果)

本阶段产出文档:《原型图》、《埋点文档》、\*《开发选型技术方案》(是否产出,实际情况而定)、\*《设计图》(是否本阶段产出,实际情况而定)

## 前期沟通:

\*根据本期产品需求进行技术方案商榷敲定等。给出具体的技术实现方案、结合后台接口、h5协同开发,给出具体的《开发工期计划》。后台接口需要给出《接口开发文档》,app与h5输出《app与h5嵌入文档》。

1.与后台接口进行开会,结合本期实际需求内容,进行接口层面的技术方案讨论。与后台接口开发约定接口,接口方案机制等内容。后台接口需要在开发前期整理出《接口文档》

(《接口文档》需要在开发前期整理出,避免影响后续业务开发逻辑。《接口开发文档》需要敲定接口路径、接口名称、接口具体返回参数。目标: app与接口并行开发,互不影响)

2.与h5端商定,根据具体产品需求,商定嵌入h5容器方式、传参方式、相关桥接规则(桥名称、桥参数)等一些列技术方案。(输出《app与h5协作文档》,包含约定的嵌入容器,传参方式、桥名称、桥参数等)



3.《接口文档》、《app与h5协作文档》需要在开发前期商定并 输出。便于app与接口、h5并行开发,降低冗余沟通成本,以及 便于后期模块维护、代码方案溯源。

(产品负责人与各组长负责保存备份每期的《接口开发文档》 、《app与h5协作文档》)

附件:《前期沟通流程》



本阶段产出文档:《接口文档》、《app与h5协作文档》

## 排期与分工:

- 0.跟后台接口以及h5相关协同开发人员对接排期
- 1.组长根据需求内容进行需求切割、任务派发
- 2.组员根据组长分工内容,进行工期评估
- 3.组长根据组员评估结果以及后台接口和h5协同开发,输出《i OS端排期表》
- 4.产品负责人根据各端排期结果、输出《开发计划排期表》
- 5.测试同学根据《开发计划排期表》输出《测试排期》以及《 测试用例》
- 6.产品负责人根据《开发计划排期表》《测试排期》输出《整体 开发计划表》,需包含项目提审、计划上线时间。(提前预留 好一定应急处理时间,如对应审核回复、紧急重新提审,以防 止审核出现未通过情况,影响上线日期。)
- 7.组长根据《整体开发计划表》安排组员进行开发,协调上线时 间相关处理

附件: 《排期与沟通流程》





本阶段产出文档:《整体开发计划表》(《接口排期表》《iOS端排期表》《测试排期》)

## 开发:

规范化流程开发:对新引入的第三方类库应先汇报组长,进行严格风险评估衡量(组长评估),降低因第三方库引起的未知问题。规范化代码,对代码进行代码规范要求。需《代码规范》文档。

开发评估:对工程项目改动量、对工程整体结构影响、对整体项目业务逻辑影响、是否有违背业务逻辑、是否有违背代码逻辑、是否需要整体改动项目架构、对第三方类库的引用评估

## 1.浏览原型图:

读懂产品方案原型图,过一遍APP流程,了解APP特点,整理开发思路,归纳出其中的难点、不同地方实现用到的共同点;理出一个大概的开发计划,确认当前小需求开发方案(包含:时间安排+功能点开发顺序+开发的难点所要运用的解决方案)

- 2.根据原型图,搭建需求页面框架、业务逻辑框架。(设计图可能与开发并行,前期参照原型图构建页面以及逻辑)
- \*3.接口接入:根据《接口文档》进行接入接口、假数据填充。 (接口与app并行开发,有详尽的接口文档,可以先使用假数据进行开发,不受接口影响app整体开发进度)
- \*4.h5接入:根据《app与h5嵌入文档》文档,接入h5相关需求、桥等内容。(不是每期都有,h5与app并行开发)
- \*5.根据设计图进行绘制详细UI界面。组员自行与设计人员进行对接具体样式问题。(\*《设计图》需经过产品负责人审核、定稿)
- 6.接口疏通: 当接口阶段性给出时, 开发人员根据后台给的接口进行疏通调试。



- 7.代码检查:常规代码检查 包括但不限于 假数据残留、测试数据写死、普通逻辑性bug、语法bug等常规检测
- 8.代码优化:进行代码优化,包括但不限于代码结构化、代码 冗余、代码注释、代码规范化处理等
- 9.组员自测,自己负责模块需要参照原型图需求,整体自测一遍。
- 10.代码验收(负责人对组员提交的代码进行代码review等)-》 代码验收规范(代码规范参考-《代码规范文档》)

#### 附件: 《开发阶段流程》




## 开发注意事项:

- 1.选择开发方法时考虑2点: 迭代、需求可能附增变更。提高代码延展性、可拓展性。
- 2.需要考虑性能优化、代码量、复用...等。代码简洁、高效、易懂。符合项目整体代码架构。
- 3.开发时,注意备注好注释,增强代码可读性。
- 4.开发过程中,慎重使用runtime方法,避免因使用runtime交换方法造成的对其他模块未知影响。



- 5.尽量避免直接修改底层、公共代码,如必须情况,尽量采用拓展方式,在不影响底层、公共代码情况下,新增拓展,不影响其他模块原有功能。
- **6.**所开发代码,尽量符合代码《代码设计六大原则》,灵活运用符合当前项目情况的《设计模式》。

#### 附件: 《开发注意事项流程》



\*项目开发过程中,如有疑问,及时与组长沟通,组长协调解决,降低项目延期风险。(包含但不限于:工时、产品业务逻辑、出现的棘手问题、与后端接口对接、与h5端对接等)

\*对于出现,开发过程中,临时新增紧急需求,需求调整等。\*《临时新增需求、需求调整等应急处理机制》(需)。其中应包含出现开发中,临时新增需求、需求调整应急处理机制。包括但不限于:需求公布对接、需求合理性评估、工期评估、工期调整、测试工期调整、整体发版日期调整等。

本阶段产出文档: \*《设计图》(是否本阶段产出,实际情况而定)

提测: (理论上,提测业务应保证经过组员自测、组长代码 review等流程后,方可进行提测)

测试需要在一下几种环境均验证无误后,项目代码方可封版。

测试环境

\*预发布环境

正式环境

最后一个环境:测试tf包。



1.appbug:对应模块负责人及时跟进,并解决。(如有棘手问题,或短时间无法解决问题,一定要及时与组长沟通)

2.接口bug:对应模块负责人,协助接口进行排查

3.h5bug:对应模块负责人,协助排查

测试通过后, 需给出《本期需求测试通过确认文档》。

UI设计验收: UI设计进行UI层面验收,对于不符合设计要求的UI,集中汇总整理。出《UI设计验收问题文档》UI设计验收在提测时同步进行。

对应模块负责人及时按照UI设计指出问题进行调整修改。

本阶段产出文档:《本期需求测试通过确认文档》

### 验收:

测试确认通过、UI设计验收合格后,交付产品负责人验收。 产品验收:产品负责人。

通过产品负责人验收合格后,进行封版处理。

本阶段产出文档:《产品验收合格文档》

**封版**:在测试完成、产品验收完成后,进行代码封版。如无重大bug,紧急情况处理。不对封版代码进行修改。封版代码将进入。

(封版后,如再测出本期相关bug,涉及重新封版的,需要排查问题所出原因,需要确认并记录是哪个环节出现问题,导致bug留存再封版代码中)

附件: 《提测、验收、封版流程》





代码分支管理(严禁组员私自向master分支提交合并代码,master分支由组长统一管理)

### 提审:

- 1.提审注意事项参见《关于价值在线移动iOS端-易董app发版流程》
- 2.审核情况处理:通过、被问询、未通过
- \*需要《审核未通过、被问询 应急处理机制》

## 发版:

参见《关于价值在线移动iOS端-易董app发版流程》

\*发版成功后,产品负责人整理并留存整个开发流程产出的各项文档,方便溯源

## 后期: (上线成功后)

- 1.上线当天: 需通过测试验证线上环境
- 2.上线前三天:项目负责人关注buglly、苹果bug分析统计数据
- ,分析统计项目bug、崩溃、是否稳定运行等情况,并做相应记录。
- 3.关注公司销售群:时刻对应销售提出的相关问题,整理、解决、记录、解决。
- \*需《严重bug,紧急发版处理机制》。需记录bug原因、是否为本期迭代bug等。


#### 附件:《上线以及上线后期流程》



本阶段产出文档:《封版后bug整理记录》、《上线后bug整理记录》



### 附件:《整体流程简化图》



深圳价值在线信息科技股份有限公司 2022年11月18日